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GENERALIDA DES 

En este RESUMEN, se presenta los resultados de la CONSULTARJA "EVALUACION DE 
PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONSERVACION" 

En agosto/95 el consultor Dr Jorge Faustmo, con participacion del equipo nacional, elaboraron un 
autodiagnostico del area del Proyecto (Cara Sucia) y concluyeron en "la necesidad de lograr mayor 
participacion de las familias locales en la plamficacion, pnonzacion e implementacion de las 
acbvidades del proyecto", para satisfacer estas necesidades se realizaron las siguientes actividades 

Capacitacion en Plamficacion Rural Participativa, 

Programa de Proyectos Comumtanos de Conservacion -PCC- 

Ambas actmdades mtimamente relacionadas y, a la efectividad de la pnmera, corresponde el exito 
de la segunda actividad 

Segun los terminos de referencia, solo corresponde a esta consultana la evaluacion de los PCC 
Se entiende por PCC, a un medio o mstmento, por el cual las comunrdades pueden solicitar apoyo 
financiero y tecmco para realizar actividades que mejoren su respectivo medio ambiente, previa 
deteccion y pnonzacion de los problemas del entorno, ademas de capacitarles en la organizacion 
comumtana 

De nomembre.95 a juho/96, se ha concluido 38 PCC, 1 1 estan en proceso de ejecución y 7 PCC aun 
no se han imciado 



11 PROPÓSITOS, OBJETlVOS Y RESULTADOS 
DEL ÁREA DEMOSTRA TlVA 

Basados en discusiones entre expertos y especiahstas, se plantea lo siguiente como proposito, 
objetivos, y resultados esperados del componente "Dernostracion de Benefic~os" 

Proposrto demostrar que Ia proteccion del medio ambiente rurales compatible con la 
productmdad mejorada y resulta en beneficios tangibIes para las famlias 
rurales 

Elpropósrto se alcanza en un 50% desde el angulo de los PCC 

Objeirvos validar tecnologm conservacionistas en el manejo de recursos naturales, 
capacitar tecmcos en la transferencia de tecnologías conservaciomstas, 
fortalecer la capacidad local de manejo de recursos naturales, y monitorear 
el unpacto socloeconomco y medio ambiental 

El Obptrvo esta logrado en un 35%, debe analizarse que hay otras 
actividades 

Resultados 
esperados Involucrar a 2,000 famihas en la adopcion de nuevos metodos y practicas 

conservaciomstas de manejo de agua, suelo, bosque y biodiversidad con 
beneficios tangibles para ellos 

Los resuliados esperados se logro en un 68% sm perder de vista que 
exlsten otros Programas 

Al realizar la evaluacion de los Proyectos Comunitarios Conservac~onistas -PCC-, se espera conocer 
en que medida se han desarrollado los OBJETIVOS y si por lo menos en un penodo relativamente 
curto de 6 meses de diseño y ejecucion que tienen los PCC, se han producido los RESULTADOS 
esperados, smo en formas completa, debido al tlempo por lo menos en forma parcial 



III HALLAZGOSDELA EVALUACIÓN 

a Investigación, planificación, promoción, motivación e intervención 

Del total de 38 PCC ejecutados, se observaron 14 (36 8%) cuyos principales rasgos son 

No hubo investigacion, planificacion previas, ni promocion, ni motivación de los 
PCC y la forma de mtervenu en la comunidad fue empmca, sin ninguna tecmca, 
prevalecio el "amiguismo" 64 3%, a través del lider o de la lideres a 28 6%, y uno 
por uno, 7 1% 

Aunque esta forma de "Intervencion comunitana" parezca solo simplista, es basica para lograr la 
empatia "tecmco - miembro (a) de la comunidad" 

En el desmollo comunitano, debe haber un "objeto de mtervencion", en este caso el MEDIO 
AMBIENTE, para mejorarlo y preservarlo Entonces, podemos defim dicho objeto como los 
problemas ambientales en suelos, agua, vegetacion, aire y sonido (ruido) son afectados por 
MUJERES y HOMBRES y de que formas podemos mejorarlos o resolverlos a traves de los PCC 
Se concluye señalando que la promocion, motivacion e rntervencion de la comunidad son parte de 
un programa de desarrollo comunitano, mas adelante agrego tambien que "la investigación y 
plamficacion participativa, consfituyen el punto vital de partida para la planificacion y ejecucion de 
PROYECTOS COMUNITARIOS CONSERVACIOMSTAS y a traves de los pasos previos a los 
PCC se debe tambien, desde el irucio, fomentar y enfatizar Ia Educacion Ambiental, de lo contrano 
no habra impacto ambiental duradero Estas cond~ciones no se cumplieron satisfactonarnente" 

b Organización comunitaria y coordinación interinstrtucronaf 

I Organización comunitaria 

En el estncto sentido de las palabras, no hubo una buena organizacion comumtana, solo se han 
concretado a organizar una direcúva, que a veces deIega en la persona mas entusiasta, realizan vanas 
sesiones, gestionan el funcionamiento y lo ejecutan 2 o 3 incluyendo al tecmco Eso no es 
participacion 

Todo el proceso de diseño y ejecucion de los PCC, debe ser un esfuerzo consciente que suva no solo 
para construir una "Cocina Finlandia", un "pozo con Bombas de Mecate", una "Lema de Fosa" o 
''Letrina Abonera" u "obras de conservacion del suelo" o de "reforestacion", no debe ser solo eso, 
tambien es ideal aprovechar el proceso para sensibilizar y capacitar a la Comunidad en "Educacion 
Ambiental" y que impacto les causa, realizar un pequeño acto demostrativo de conclusion del PCC, 
explicar el proceso participativo y enfatizar el efecto que este tendra en la famiha o en la comunidad 
con las "Cocinas Finlandia" ya no habra humo dentro de las viviendas, por consiguiente, menos 



enfermedades de las vias respuatonas y menos tala de arboles, son las cocinas ahorradoras de humo 
y leña y as1 para cada PCC Debe enfatizarse que debe aprovecharse cada fase de los PCC para la 
Educacion Ambiental En este aspecto el GREEN PROJECT ha demostrado capacidad organizativa, 
de convocatona y de coordinación por lo menos en un 80% 

ii Criterios para evaluar el aspecto organizativo 

GCuantas mtituciones estan mvolucradas en el Consorcio? Las xnstituciones son 
CENTA, CENDEPESCA, SALVANATURA, AMAR, SEMA, DGRNR Y MiNED 
Las 3 pnrneras son participativas y las 3 ultimas tienen participacion puntual 

GQue cantidad de gestiones unplica la gestion de 1 PCC 9 
* Tres gestiones (1 Solicitud, 2 Aprobacion en el comité y 3 Resolucion) Solo 

la actividad 2 es participativa las otras la 1, la realiza el Tecmco y la 3, la 
cupula del GREEN PROJECT 

¿Tiene el GREEN PROJECT (Cupula) capacidad de convocatona? 
* (Si opinan el 100% de entrevistados) Tiene infraestructura apropiada y 

motivadora tanto en Cara Sucia como en Barra de Santiago 

¿Tiene el GREEN PROJECT capacidad de coordinacion? 
* La mayona de veces 80%, otras veces se le adelanta otra institucion 20% 

&Tienen los tecnicos del Area Demostrativa capacidad de convocatona y capacidad 
de coordinacion? 
* Casi siempre 80% a veces, a los dejados 20% les ganan la delantera. 

Informacrón suficlenfe, base fundamental para el esfud~o financ~ero 

La mayona de los proyectos, cuya dormacion esta arch~vada en la sede de Cara Sucia, solo 
presenta el costo global y el numero de unidades a realizar 

En la administracion de la sede solo presentan los recibos acumulados de los gastos por 
Proyecto 

No existe información clara que permita determnar la estructura de costos por Proyecto 
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Resultado La informacion es deficlente especialmente falta 

Breves diagnosticos de las comunidades 

Llevar registros contables bien organizados 

Se sugiere contar un(a) Consultor(a) en Investigacion Accion Participativa - 
IAP- 5 dias por Proyecto 

Contratar un contador(a) permanente para el registro contable de los PCC 

Disminurr la oferta de PCC y mejorar los existentes enfatizando la educacion 
ambiental 
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IV PROBLEMA DEL ENFOQUE: DESARROLLO 
CONSERVACIONlSTA O DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

a Desarrollo conservacionista 

El enfoque del Desarrollo Conservaciomsta esta fundamentado en el ahora y en la conservacion de 
los recursos naturales y no renovables via legalizacion de su uso Bajo este enfoque se controla la 
contaminacion del agua y del aire, la tala m d i s c m a d a  de los bosques, la quema de los cultivos 
Para aplicar este enfoque se realizan obras de conservacion de suelos, bardas vivas y muertas, 
reforestacion, leyes para proteger la contarnmacion del agua, y la extincion de especies vegetales y 
animales La aplicacion del enfoque ha dado como consecuencia la promulgacion de leyes 
conservacionistas que generalmente no son aplicadas y el detenoro de suelos, aguas, fauna, 
vegetacion, aire y lo sónico 

La desventqa del enfoque conservacionista estnba en que no sensibiliza ni educa a las comunidades 
para detener el detenoro ambiental y fomentar la preservacion y desarrollo de los recursos 

b Desarrollo sosten1 ble 

El desarrollo sostenible es el manejo y conservacion de la base de recursos naturales y la onentacion 
del cambio tecnologico e institucional, de tal forma que asegure la continua satisfaccion de las 
necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras ' EL desarrollo sostenible busca 
sahsfacer las necesidades del presente sm comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
alcanzar sus propias necesidades 

Es decir, que el desarrollo sostenible esta refendo a los recursos biofisicos y a los economicos para 
obtener productos cuyo valor presente ambiental y socioeconomico, representa mas que el valor de 
los insumos mcorporados preservando la productividad futura del ambiente biofisico 

Para aplicar el enfoque del desarrollo sostenible, se requiere de sensibiIizacion y educacion 
ambiental e involucramos la calrdad de vida a traves del aumento de la longewdad, conocimiento, 
ingreso y sustentabilidad ecologm, (sustentadores de la vida y biodiversidad) 

' FAO, Desarrollo Sostenible Roma, 1988 
Comis~on Bmtland, Our Common Future, Londres 



c Desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable esta cimentado en los valores, actividades, conductos y herencia culturales 
que enfatice el aspecto humano, como el mas unportante 

El desarrollo sustentable se fundamenta en las relaciones Norte- SurICentro colocando al norte en 
la polanzacion de dichas relaciones como potencia importadora de matena pnma y, al Centro y Sur 
como abastecedoras de dicha matena pnma que detenora aceleradamente nuestros recursos Tanto 
los paises ncos como los pobres, enfrentan un grave detenoro ambiental que aumenta 
aceleradamente como resultado de la mdustnalizacion, por ello se busca, un nuevo modelo de 
desarrollo como alternativa no sólo al crecimiento economlco, sino algo que de un mayor sentido 
y proposito a la vlda es decir, nuevos valores 

Los recursos naturales se agotan en todos los paises, por lo que nos erifientamos a problemas 
ecolog.lcos, ademas de la cnsis economica que conlleva mflacion, desempleo masivo, msegundad 
laboral, además de un ambiente de desilusion y desesperanza Nuestro pais presenta un 78% de 
poblacion pobre (52%) y en extrema pobreza (36%) Por todo lo anterior, se necesita un modelo de 
desarrollo con enfoque sostenible y sustentable Willis  arman' de los teoncos del desarrollo 
sustentable a largo plazo considera que los problemas ecologicos son reales y graves, que demandan 
una accion imperativa, se pueden resolver con una fuerte admimstracion y tecnologia Agrega, que 
debe reducirse fuerte y dramaticamente la contammacion ambiental y el uso de recursos, esto 
significa un cambio total del sistema que Incluya a la economia mundial y a las inst~tuciones de 
apoyo 

Willls Harman,"Meaning of Sustentable Challenge for Business", World Bussines Academy 
Journal, Meeting Ground, Sn Francisco, 1992 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a Conclusiones 

Al contestar el cumplimiento de los objetivos específicos, estas respuestas se pueden considerar 
como conclusiones Se han alcanzado los objetivos especificos (opimon de la Consultora) 

Objetivos especificos 

Estimulo de las comunidades a organizarse y 
participar solidanarnente 

Les ayudan a pnonzar sus problemas y toman 
responsabilidades para resolverlos 

Absolutas Relativas 

- pp 

Darles expenencias en formular propuestas y 
manejar los costos y la implementacion de los 

Enseñar a los tecmcos a trabajar con las 
comunidades 

-- 

~en'ar experiencias positivas compariidas 1 36 O0 1 

Atacan en forma efectiva y puntual problemas 
de conservacion de agua, suelo, bosque y 
biodiversidad a traves de peqeuñas 

con la comumdad y por los tecmcos 

Incremento de la confianza entre comunidades 
y tecmcos 

inversiones en infraestructura local 
1 

* Los porcentajes son honzontales 1 1 

38 00 

b Recomendacrones 

1 O0 O0 

I Criterros de aprobación 

Debe cambiarse la forma de toma de decision, que sean losílas miembros(as) de las comumdades 
quienes dec~dan cual necesidad es pnontana pero con asesona e mduccion de los tecmcos, A veces, 
son tantas las carencias de las comumdades que optan por un proyecto no relevante que solo 
contnbuye a su solaz y esparcimiento Debe evitarse el paternalismo y el asistencialismo 



Los cntenos deben ser analizados con los tecmcos, pensando en el enfoque del GREEN PROJECT, 
podnan ser 

Capacitacion ambiental 
Formacion profesional 
Ocupación 
Ingreso 
Almentacion y nutncion 
Vivienda 
Servicios 
Medio ambiente 

Y la forma para que las comumdades deseen realizar sus proyectos debe ser a traves de 

Promocion y motivacion 
Lnduccion 
Sensibilizacion y educacion ambiental 

b Efectos de los pcc sobre otros aspectos del proyecto a traves de 

Para disminuir la oferta de PCC, debe mejorarse con aspectos puntuales los realizados 

Protecc~on del Area Demostrativa (difundir los PCC con vallas, folletines populares, 
carteles) 
Que los PCC lleguen a toda la comwdad (carteles y fotografías con protagonistas 
del lugar y fuera del Area con articulos y entrevista en la prensa radio y T V) 
Que la comunidad fuera del Area Demostrativa, lleve el efecto multiplicador mas 
difusion de lo realizado 
Que la letnmzacion cubra al 100% de las familias del Area Demostrativa, no caben 
soluciones por "parches" esta debe ser total si no se logra educar y la contarmnacion 
avanza 
Que la construccion de estufas Fmlandia satisfaga al 100% de los hogares del Area 
Demostrativa No deben haber grupos prefendos, los otros reclaman 
Que con los pozos de bombas de mecate se abastezcan las familias para el consumo 
domestico y, en verano, fomentarse la solidandad en las comunidades 
Que se aumente en forma signrficativa las obras de conservaclon de suelos, paralela 
a la Educacion Ambiental, no significa hacer menos PCC, sino mejorar los 
existentes 
Que aumenten en los PCC ya iniciados los cultivos de arboles fi-utales y forestales, 
fomentando con charlas sus logros a largo plazo 
Dar sensibilizacion y educacion ambiental a la poblacion del Area Demostrativa, 
vegetacion fauna y a la poblacion sin discnminacion de generos 

EVALUAW DEPROYECTOS COMUNITARIOS 



c Mejorar el sistema de selección, fonnulacion, aprobacion y 
seguimiento de proyectos 

1 Capacitar en mvestigacion acclon participativa -1AP- a Tecnlcos del 
Consorcio y campesinos as1 del Area Demostrativa 

11 Capacitar en dinamca de grupos, a facihtadores y animadores 
iii Capacitar en plamficacion parúcipativa estrategica, a tecnicos del Consorcio 

con enfoque sostenible y sustentable 
rv Capac~tar en formulacion, evaluacion y seguimiento de proyectos 

participativos a tecnicos del Consorcio 
v Capacitar en organizacion para el desarollo sostenible y sustentable 

d Importancia relativa que se dedica a este tipo de proyectos 

1 Con los Resultados del Area Demostrativa 

1 Diseñar un modelo de desarrollo sostenible, sustentable y sostmdo 
con equidad de generos 

Formular la estrategia y politicas de desarrollo sosteruble, 
sustentable y sostenido 

e Sugerencia para el metodo comunitario participativo 

Los elementos del Metodo Comunitario Participatlvo son 

1 Opcion por el desarrollo sostenible, sustentable y sostenido con equidad de 
generos 

11 Transferencia de conocimientos a los campesinos promedio de la 
capacitacion para que ellos(as) mismos(as) sean lodlas sujetos(as) de su 
desarrollo e investiguen su propia realidad 

iii Que los consultores y tecnicos aprendan de los campesinos(as) 

La manera de concebir el conocimiento puede ser un proceso de lo sensible a lo racional o en 
ascenso de lo abstracto a lo concreto 



f Calidad del trabajo 

Se intenta a traves de la medicion del impacto social ex-Ante y ex-post, conocer la calidad del 
trabajo de los tecmcos, a traves del diseño, ejecucion y seguimiento de los PCC, por ejemplo en 
letnnas aboneras Ex-ante, significa que l ~ l a s  entrevistados(as) describan como era el Area 
Demostrativa antes del GREEN PROJECT y como es hoy Ejem antes eran escasas las letnnas, la 
poblacion defecaba al aire libre Hoy al observar 8 PCC, los cuales han sido efectuados en 8 
comumdades, de ellos 5 estan completos y en la mayona no les echan desecante (cal o ceniza), de 
los 8 PCC se observa que hay representatividad en cuanto a la relacion numero de letnnas y numero 
de familias, naturalmente falta buena proporcion de proyectos para el Area Demostrativa, asi se hrzo 
con cada uno de los tipos de proyectos 

g Efectos del proyecto en el interes y conocimiento que tiene la gente 
sobre la conservacion de proyectos desarrollados por el grupo 
comunrtario 

"El efecto del proyecto en el interes y conocuniento que tiene la gente sobre la conservacion de 
Proyectos desarrollados en el grupo comumtano" De los 17 proyectos que se observaron solo una 
(5 9%) de las comumdades trabaja a desgano, en el canton El Sacramento, habna que analizar la 
situacion en pleno trabajo, para detectar si la falla es motivacional o porque las reuruones son en 
horas de trabajo de lodlas participantes Debe señalarse que un proyecto que tiene lento desarrollo 
no es significativo a nivel del Area Demostrativa, lo significativo es que el 94 1% trabaja 
activamente 

h lnterbs de la gente en participar en otros proyectos o actividades 
similares 

Tambien gran demanda por los PCC en todas las comunidades hay liderazgo y deseos de 
participacion activa de l o d a  membros(as) Algunas mujeres desean proyectos artesanales utilizado 
arena y conchas, otras tejidos, los hombres se entusiasman por proyectos de camarones, de cultivos 
forestales y h ta les  

I Grado de paternalismo generado por la forma de compartir los costos 
de los pcc 

Los 38 proyectos reciben del GREEN PRO3ECT el financiarniento via donacion, y aun asi, no es 
facil que los realicen La manera de planificar es en la forma asistencialista del Gobierno y 
organismos mternacionales, igual a decadas pasadas, adema la guerra dejo a lodas salvadoreños(as) 
acostumbrados(as) a rec~bir todo regalado, por eso es necesario y muy constructivo financiar los 
PCC via prestamo blando, y que las devoluciones sirvan para otros PCC De lo contrano, la bolsa 
del GREEN PROJECT se terminara por agotar, si esto fiera posible, o terminaran el Proyecto por 
hastio Es educativo dar el financiarniento via prestamo, as1 la poblacion aprende a manejar los 



recursos financieros y a devolverlos, sólo así lograremos hombres y mujeres responsables Otra 
observacion, es mejor disminuir la oferta de PCC para diseños y ejecutarlos en forma mas 
participativa y tecnica 

ANA RODR~GUEZ MACALL EVALUAU~N DE PROYECTOS COMUNCTAWOS 
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WINROCR INTERNATIONAL 
PROYECTO DE PROTECCION AL MEDIO 4MBIEVTE 

San Salvador, 3 d e  julio d e  1996 

Dr Carlos Ritas 
D 1 RECTOR 
GREEN PROJECT 
Presente 

Estimado Doctor 

Atentamente, dejo en sus manos el info~me correspondiente a mi 
CONSULTORIA DE EVALUACION DE PRO1 ECTOS COMUNITARIOS 
CONSERLACIONISTAS, a realiza1 durante 17 días y a entregar el 1 de 
julio de 1996, mision encomendada por el 4seso1 Principal Ing 
ibzlliams MacDowell 

En un hoiario tan apletado, de dos dias tiabaje en e1 Informe 
con la axuda de un digi tador el Rr Manuel He~nandez j el lune? 
~iun no hablamos cc,ncluido 3 avise a la asistente Sra de 4gu1 lar 
que 1 legaria tarde, el Ing mil llains se ofiecio esperalme hasta las 
5 30 pin 

Janientablemente ese dia hubo v a r ~ a s  interrupclcnes de la 
eneigia electrica v se nos bori6 gran paite de la informacion, por 
lo que hubo que rehacer lo resli~ado ante este nueto obstdculo 
i lame nuetamente al Ing R J I  111ains quien no quiqo dtendei 
personalmente el teléfono, n~ recibirme en su casa pdra que mas 
tarde, le llevara el tlabajo 

Dice la señord de 4gui1ar que el Ing YacDowe11 regresala 
hast? el ultimo de julio e inmediatamente comenzarán las f~estas 
agostinas, yo trabajo con placer, (me gusta lo que hago) pero 
tambien lo hago por necesidad, soy único sosten de mi hogar, le 
suplico buqcar la rnancra dc que se resuelva el ploblema va q d e  el 
cheque va eqta lista x flrinado solo falta el aval del docuniento 

pi 
Consu ora e , v a l  clón 
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En este documento se presentan los resultados de la 

CONSULTORIA EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONSERVACION 

Dichos resultados estan sustentados en los siguientes TERMIYOS DE 

R E F E R E N C I A  

FVAIUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONSERVACION 

Introducción 

En agosto de 1995, el Proyecto de Protección del tledro 

Ambiente (Green Project) hizo un auto-diagnóstico con la a ~ u d a  del 

consultor Dr Jorge Faustino llegando a varias conclusiones una 

de las cuales era la necesidad de lograr niaqor part lcipacion de las 

famlllas locales en la planificacion, prrorizacion e implernentacion 

de las acti\idades del proyecto Para lograr esta participación, se 

iniciaron dos actividades La realización de eventos de 

Planificacion Rural Particlpativa Y un Programa de Pro~ectos 

Cornuni tarios de Conservacion 

Los Provectos Comun i tar los de Conservaclon ( P C C  1 son un medio 

por e 1  cual las comunidades cueden solicitar apelo nara act 11 idades 
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uue les interesa Los ob]eti\oq especlficos de e5te prool;ima son 

los siguientes 

a Estimular a los comunitaiios d organizarse 

b ayudarles a priorizar problemas J tomar responsabilidad 

para resolverlas 

c Darles experiencias en formular propuestas J manejar los 

costos v la irnplementacion de Prolectos 

d Enseñar a los tecnicos a trabajar con los grupos 

comunitarios 

e General una? experiencias pos1 t ivas compart idas por la 

comunidad s el Tecnico 

f Incrementar la confianza entre los comunarios 1 los 

Tecnicos por haber comprobado que el Prokecto responde 

a la problematica rural en forma concreta y 

P - Atacar en forma efectiva v puntual ciertos problemas de 

la conserbaclon de agta suelo bosquc o biodlversidad F 

traves de pequeñas in~ersiones E A  la infraestructura 

local 



El Procrama de Prokcctos Comunitarios de Con5erbacion -ie 

comenzo en noi ienibre de 1 9 9 5  cuando qe recinio la f'omision 

Internacional de Pro~ecto.; ('omuni tarios L se aprobó el primer 

proqectri Desde nox ~ e m b r e  de 1995 ha5ta abri 1 de 1996, qe aprobaron 

3s procectos comunitarios Hasta la fecha 1 1  Proyectos están en 

plena ejecuclon y slete ( 7 )  no han sido iniciados 

El Consorcio necesitia un consultor quien pueda esaluar la 

estrategia de los proxcctos Comunitarios de Conservacion, Y 

recomendar cambios en el prosrama en base de la coleccion de datos 

a nixel de campo y su analisis 

Tareas Específicas 

El consultor cono miniino debe cumplir las siguientes tareas 

1 Visitar por lo menos 10 comunidades donde se IIelo a cabo 

dixersos projectos comunitarios de conserlación entresistando 

los/las miembros(as) comunitarios sobre su participacion en 

los provectos F SU reaccion a los mismos Determinar como se 

ha perclbiclo I ?  acti~idnd, el papel del tecnico super1 icor 5 

su institucion x el rol del Consorcio i el Green Project 

7 F n t r e ~ ~ s t a l  por lo meno? ocho ( 8 )  tccnicos de cuatro 

inst I tuc innes quienes h i n  super1 isndo proxecto? comuni tarios, 



eLaIuando su percepcion de la act 11 idad, que impacto ha tenido 

en la comunidad v q u ~  inipasto en su trabajo 

3 Analizar los siguientes aspectos de los proyectos ejecutados 

h a ~ t a  la fecha 

a El grado de cumplimiento de los criterios etablecidos 

para PCC 

b El cargo de Projectos llexados a cabo, relativo a la 

capacidad de las instituciones y los técnicos 

c La calidad de trabajo llevada a cabo 

d El efecto del Prokecto en el interes y conocimiento que 

tiene la gente sobre la conserLaclon de proxectos 

comunitarios desarrollado en el grupo comunita~io 

e El interes de la gente en participar en otros proiectos 

o actilidades similares 

f El grado de paternal ismo generado por la forma de 

coinpart ir costos 1 30/7OL;) 



Chalchuapa Yiguripan, Sun~acuapn (opimula El Ko5arlo El haranjo 

y mas F1 agua de todos los rio5 es potable J de t~celente c d l  i d a d  

Las lazunas El Llano, Bija~ual Uinfas Garnboa J Laguneta 

Trene bocanas Barra de Santiago, Bola de Vonte, etc Esteros 

Garita Palmera e Islas del Vuerto, Los Limones 

El clima es calido en los \al les v zonas costeras, templado eq 

colinas y serranias j frio en colinas cerros y volcanes, en fin 

goza de clima muj agradable, sano v un poco contaminado en la 

cabecera departamental Los suelos son de evcelente calidad en su 

mayor proporción son clase 111 y I V ,  por eso es una de las zonas 

cafetaleras mas importantes del país 

Tlene gran extenslon del area en dichos cult i ~ o s ,  tambien ha\ 

arboles, frutales maderables hortalizas v cult~vos limpio5 sin 

embargo, queda buena proporcion de suelos de bosques serrano- 

mesofiticos y nebulosos, semi-hurnedos caducifolios r salados o 

manglosos, sabanas semi-húmedads y secas morrales 

Los tipos de suelos del Departamento son alul iales 

rezosoles litosoles, latosales ~rurnosoies x halofórrnicos En el 

subsuelo haj qacimeintos de haolin arena con hierro arcilla 
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del medio ambiente sano que sin grandes esfuer~o\ ha S ido mut bien 

dotado e 1 Departamento 

3 ENTORNO SOCIOPOLITICO 

El Departamento es uno de los mas conserladores del país la 

gran malorla de la poblacion pertenece al Part ldo ARENA pese a que 

una pequeña proporcion son lo5 propietarios de los medios de 

producción 1 S?,  hay un 1s 7 2  de capas medias intelectuales, 

comerciales burocratas 3 un 80% de los sectores populares que en ?u 

mayoria participa de la recoleccion j limpia de cafe, tambien ha5 

cultz-~os de frutales, algunos niunicipioq con cultitos limpios, 

otros que elaboran artesanias ut i litarias alfarerla cesteris 

prociuctos lacteos (4tiquisaqa), calzado, teja\, iadril!os lacteos, 

café (Ahuachapán) ]esos de color es arci 1 l n  ( 4t iquizaya, 

Concepci6n de Ataco Apaneca etc 1 La poblacion del municipio es 

tranquila, no participó de la guerra en su mayor proporción 

4 ENTORNO ADMINISTRATIVO 

E 1 Departamento de A h ~ a c h a p a n  está dlt ldido 

adminlstrat ilamente 



VSPI A S  

1 Hospital 

í Unidades d e  Salud 

S P u e s t o s  d e  S a l ~ d  

7 - I o r , , u I t o ~  t i ?  d e 1  f C S S  

\t r \ E 

1 F c c d e  l ? s  t r b h r ? ~  

1 0 5  Escuela> Rurales 

? S  Eccue 1 a 5  Par1 u I ar i as 

7 1 E s t u c  l 1 5  (le r d u c ? c  ioii  Yedlcq 
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C FL PROYECTO 

URICACION GEOGRAFICA DEL AREA DEMOSTRATIVA 

E l  Area  D e r n o s t r a t i a a  d e l  G r e e n  P r o j e c t  e s t a  u b i c a d a  a l  s u r  d e l  

d e p a r t a m e n t o  d e  Ahuachapan,  en  e l  o c c i d e n t e  de  E l  S a l k a d o r  

t a 1 )  o c u p a n d o  uri 7 - "  de  l a  e  ttr5ion d e  1 mi5mo Hacia e i 
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F i  A r e l  Dc-n io \ t r a ! l \ a  c o ~ 7 r e n d e  t o d a  l a  e . r t c n s i o n  t e i r t  t o r i a l  

t i e \ ~ l e  t 1 p d r t e  a g u a \  d c  1 3 c u e n c a  d e l  r i o  c i Rosar  l a  s o b i  e c 1 

p a r t e  a e u a <  d e l  p n r g u t  F i  I m p o s i b l e  h a s t a  e1 p a r t e  a;uas de  

l a  c u e n c a  d e l  r l o  E l  5- icrarnent0,  desembocando I o d o %  e n  l a  

R a r r a  d e  S a n t i a g o  E 1  Alea  se l o c a l i z a  e t r e  las c o o r d e n a d a s  

1 3 " 1 C  Lh - 1 3 " ? 2  L\ - \ S Q 0 5 2 ' L \ i  - c 0 ° 5  L b  (Vapa 2 )  

2 DTVT'3ION POLITICO ADMINISTRATIVA 

E l  ' r e a  D e n i o ~ t r a t i i ?  t = t a  u b i c a d a  en  e !  D e p a r t a m e n t o  d e  

~ h u a c h a p a ?  e s p c c i f i c a r r e r t e  e n  p a r t e  de  l o <  m u n i c i p i o <  d e  
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'1 t 13:  - n l n  puede t e ? - r  un c a s e r i o  d: s u  rniqmo qornbre u 

L t r o  11on1bre puede t e n e r  2 o mas c a s e r i o s  P a r n  e l  A r e n  

D e m o ? t r a t i \ a  s o l o  s e  c o n s i d e r a  

- 5 7  r a ~ t r i o i  qu e  c o r r e s p o n d e n  .i c a n t o n e s  d e l  ~ u e h l o  5 d n  

F r a n c i s c o  V e ~ e n d e z  

- Cnserio5 que son a e  l a  j c l r i s d i c c ~ o n  de  1 c a n t o n  d e l  

m b n i c i p i o  d e  San Francisco Venendez 
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1 n l n z  c n  t i  t r i e  un r i i k t  1 n iu \  b a  l o  e x c e p t o  cn 

i r r e t t r  3s  a s f  n l  t ? d , i \  ,) p n ,  ~ i i i t n t a d ~ i s  1 t n  los  c e n t  r o 5  p o t ~ l , i d o 5  

í , i r i r l c  adema.; d e  i i \  i e n d a i  h d x  a l   unos e 5 c a s o y  e d i  f i c i 0 5  comer c i d l e c  

í. t leI  s e c t o r  S E I - ~ I C ~ O E >  La milborin lds  c a s a s  c o n s t ~ u i d ~ i s  11drn 

n a b i t a r  s e  a l q u i l a n  p a r a  e l  c o m e r c i o ,  A l c a l d i a  PVC 1 s e r L i c i o  

s s o c i a l e s  

E l  Area D e r n o s t r a t i b a  e 5 t n  d e f i n i d a  e n  e l  s e c t o i  r u r a l  x s o l o  

l e  c o r r e s p o n d e n  7 r n u n , c i p l o <  s e m i ~ i r b a n o s  San F r a n c i s c o  Venondez 

Tu j u t  l d  t Guaymango 

A l  4 r e a  D e r n o s t r a t i l a  l e  c o r r e s p o n d e n  1'  c a n t o n e s  d e  l o s  

r n u n i c t p l o s  m e n c i o n a d o s  j 1 1 1  c a s e r i o s  5 

3 BRFVE ESROZO DEI MEDIO AMBIENTE DEL A R E A  DEMOSTRATIV4 

a T I P O S  DF SUELO 

En s u  maLor p a r t e  son  e r o s l o n a d o s  d e  c o l o r  p a r d o - r o j  i z o  poco 

p r o f u n d o s ,  d u r a n t e  e l  r e r a n o  s e  r a j a n ,  e n  e l  i n i  i e r n o  s o n  

b a r r i a l o s o i  \ poco f e r t  i l e s  En general e l  t l p o  de  s l i e l n  t s  d e  

b d j < i  c a l i d a d  l a ?  p r a c t i c a %  d e  quemas d e  c u l  t i a. han 

e i n s i o n a d o  e 1  5 u e l o  



1 IreIi Dcirioit r a t  1 1 ~ ~  c ~ t ?  r c ~ d d , ~  p o ~  1175 I 10s  E1 5acr~tr11tntc1 

( <ira Sucia Ln Pdlrnd Chcisalapa H u i s c c . t \ c i  Lo \oledad s S d n t d  

Rita Se desconoce el niiel de contaminac,nn de sus aguas o si 

lo estan contaminaday, les falta analisii 

c VEGETACION 

La composicion f lorist ica es mu3 es ~ a r , a d a  encontrandoqe 

culti\oy de granos basicos frutales cafo v balsamo A s 1  como 

relictos de especies nativas J manglares en la Barra de 

Sant lago 

En el cnqerlo Barra de Sartiago se o b q e ~ x i n  cocotero< 1 

larledad de e s p e c i e s  flutales Tatribicn hpx "iortarrales r muc-i.i 

tala de arboles maderables 

d FAUNA 

La f a ~ n a  es escaso en general aunaur todaxia haj especiei 

mal inas pecti c o n ~ $ a s  ostra5 cancrejos etc I 7  

deitrucclon d e  la f,l~nn ir debe '3 'a o b r a  ic hon,brer 1 rnuJc-1 
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f SON 1 DO 

\o h a \  c o n t a m i n ~ i c i o n  5 o n i c n  po r  a h o r a  
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H<1.;ado? c n  d i  .cu.;,ones rnc re c , p r r t o 5  I t 5pecial i \ r i <  c ~ t o . ;  

p l i i n t e a n  l o  \ ~ g u i e n t e  corno P i o p ó s i t o  O b j e t i ~ o s ,  y R e s u l t a d o 5  

F ~ p e r a r l o s  d e l  componente  ' D e m o ~ t  r n c i o n  de  Renef l c i o 5  

PROPOSITO D e m o s t r n ~  que  l a  p~ ~ t e c c r o n  d e l  niediv amb ien t e  I u r a l  e s  

c o m p ~ r i l ~ l e  con l a  p roduc ' i r l dad  n l e j 0 1 ~ d d  r e s u l t ~  er: 

b e n e f i c ~ o s  t a n g r h l e s  pclra l a s  fdnli i, a s  r u r a l e s  

O B J E T I V O S  I'dl I d a l  t e c n o l o g í a s  c o n s e r i  a c l o n l s t a s  en e l  manejo de 

r e c u r s o s  n a t u r a l e s  capacl tnr t S c n l c o s  en l a  

t r a n s f e r  e n c i d  de t e c n o l o g í a s  c o n ~ e r v a c ~ o n ~ s  t a s  

f o i  t d  1ect.r f a  c ( ipac~t l<?d l o c a l  d t  n , t i n t . j~o  d e  r e c u r s o s  

na Cura l e s  t mnnI tor e  ? r  t.! Impacto S J C I O - ~ C O R C ~ I I ~ I C O  r 

n~ed l c i  ~ ? m D i e n ¿ n l  

RESULTADOS 
ESPERADOS I n t o l u r r a r  C? 3 000 f d m i l ~ a s  en ld cidopsrÓn de n u e t o s  

métodos  r p r a c t i c a s  conserr  a c l o n i s  r a s  de  manejo de agua 
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F1 metodo cle la Ebaluacion de los PCC eq pclr tlcipdtiso i e < t a  

apojado en la ~iguientes tecnicas 

- fncucntas por Yuestieo al ; O ' ;  d e  PC; con tecnica d e 1  

Cuestionario lii\tc 

- Tecnica de la Entrebista Esctructurada a Tecnicos del 

4rea Dernoqtrart~ka 

- Tecnlca de la r)bser~acion Participante (en Ca~ci cle la 

R i r r a  J er l a n c h a  e q  la c e d e  de C l r a  Sucla x e i  casa d t  

inisrnbros(as) dc la c c r n u ~ l d a f i  

- Adernas Tecnica de lnalisis de Documentos 

Ld lnformacion pr~rnarla \ secundarla obtenlda se proce\o 1 se 

13 r>ent , - i  P forin~ sisteriiat ica a ~ o n :  inuaci -.n pdrd1el?meriir st 

e pl ic-i el iii:toclc> de E~aluncron \ 105 diferrnteL c r i t e ~  los 
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2 A l  GIJNOS ('K 1 I F K  I OS P A R A  F V A I  IJAR f A  FACT 113 11 1 D A D  rEC N 1 CA Y 

O R G A N I Z A 1  I V A  

a Forma de i n t e r ~ e ~ i r  la colnunlddd 

1 ~Córno llegó a la comunidad? 

L 1s  i tando uno por uno 

1 total 1 1 1  1 100 0 0  

Ve consegui un amigo 
t este me llevo con 
los demas 

4xerigde quien era 
el/li Ilder(esa1 x 
por medio suyo lo 
hice 

4 1  obserxar las repuesta5, e~contramos que en el fondo t s  uPa 

sola 41guien nos c o m u n ~ c a  con los otros'/ a trases de ' Es 

una forma bastante simple pero si ademas, de primas a primeras 

pen5aino5 en detectar litfer o lideresa nc5 podemos eqiii~ocar eso 

I r  pa\ ty  n un t ~ c r i c o  de la Barra de Santiago x por eso y o l o  hizo el 

50' tfe! PCí' 

frecuencia 4bsoluta 
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b No dispersar e s f u e r l o \  

7 - LQué causó la dispersión de la5 instituciones ejecutoras9 

1 La mot 11 dclor de 1 quexo PCC 
I 1 1 e b o  a \ - a r i a s  
Inst itucione~ a querer 1 apadrinarlo" la gente en 

[ buena prnporc ion se ret iro 

Se permitio la ingerencia 
de 2 o mas instituciones en 
la ejecucion, quiza por eso 
no ?lanza 

La rnnLor ia de los P(T sOlo 
t I e n e  u n  t e c n l c o  
responsable no ha\ 
di s~ers i en 

tctal 

Lo recomendable es que rolo una in5tit~cion sea la responsable 

otra le de seguimiento a xeces hax Tecnlcos(as) con falta de 

rnddlirez p e l e a n  10% PCC 1 <e a?,udicnn I ' c I ~ ~ I ? I ~ ~ ~  o rna:ernidid cie 

lo?rnintoi pero t5tos \ o n  casos a : i ; - ~ ~ o q  1 d rn?\ori P \ ( - n  

r t < ~ c ~ ~ ? i > l e ~  \ le .  g u 5 t n  ? J  + r a b ~ ~ c  

frecuencia Absoluta 
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c Planificación Participativa Previp 

Cómo diseñaron el Proyecto9 

l totai 1 14 100 O 

Respuesta 

1 VPROV 1 S AD .tME>TE 

úRGIA\ LOS PCC FORQLT LZhI l 
LA ~IISIOiL \o LOS 
D 1 SE< AYOS S O L O  '40.5 
LA\ Z %.OS 

4 xeces los gajes del oficio obligan a sncrif icar la calidad 

tecnica por la necesidad de presentar resultados apresdrndos El 

metodo erripleado no es nada p o s i t ~ \ o  para diseñar P( c 

Puede recomendarse en honor a la sinceridad -id las rebpue't~s 

L a que a se hizo que 10% futuros PCC  debe^ dedicdrse una sernana 

a la planificacion participat~\a incolucrando a la comunidad, 

aplicando charlas de educacion mbiental 

Fi ecuencia Absoluta 

2 
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d Capncitaci6n p n r a  la s c n c i b ~ l i r a c i o n  ambiental de 

PCC 

RESPUESTA 

h O  HUBO C W K I T A C I O U  PREt 14 
4L DISEqO DE LOS PCC 

POR K4ZOYFS DE TTEMPO SE 
DIO CAF'4CITACIOY I h I C I L V  

Es elldcnte la falta de sensiblrzacion ambiental en el 4 1 e a  

Demostrativa 

FRECUENCIA ARSOLVTA 

,Hubo capacitncion ambiental posterror" 

FRFXUENCIA % 

RESPUESTA 

1 

1 TOT 4L 

La c a p n c ~  tacion sobre PCC e? esencial al iri~clo durclnte 1 

posteriormente porque si no no s c  logra el e f t c t o  multip1,cadcr 

1 tampoco se l o g r a  la toma d e  conciencl- de lcs/las y a l t ~ c i p ~ ~ n t e s  
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1 ,Cuanta5 Ln\tituc~ones estdn ~ n i o l u c r a d n s  en el 

Consoi c i o "  Las Inct i tuciones CEhTi CEhDFPESCA, 

SALLA\4TLR-li AMAR S E V A ,  DGR'vR I V I X E D  

3 - ,Que cdntidnd de ~estiones irnplic? la g c \ t l a n  de 1 PCC 

- Tre? gestione5 ( 1  Solicitud 2 Sprobacion en el 

comrte J 3 Kesolucion) 

3 ,Tiene el G R F E Y  PROJECT capacidad de ccn\ocatoria' 

- Si opinan tl l O @ '  de entres istado5l 

4 ,Tiene e 1 G F E E l  PRO TECT capacidad de cooi dinacion" 

- La malorla de reces SO;, otras veces se le adelanta 

otra institucinn 2 0 )  

- 
-# Tienen 10s T e c n l c ~ c  del 41 ea Deinosttat i l a  capacidad de 

consocnt~71 in 1 c n o d c  ] d a d  d t  coordi?a<ion 

- C Q s  i I t r n ~ j i  t: SO'  a 1 e c e s  d l o >  d e  jndc>s 70" les ganan 

1 i del i n t ~ r a  
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- La n inxo l  ia d e  los Proxectos cuka informacion e5ta 

arctiu~\ada en IP sede de Cara Sucia solo presenta el 

cristo global t el numero de unidades a realizar 

- En l , i  admlni~tr~cion de l a  > e d e  o pre4entiin los 

recibos acumulados de 10% ga41os por Projecto 

- o eliste informacion clara que permita determinar la 

estructura de corto? por Proxecto 

R E S I L T A D O  L +  inforrnacion es def'ciente especialmente falta 

- L l e ~ a r  Registras Contables bien organizados 
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ESTUFAS FINLANDIA 

c o m p r a  
t i i a t e r  l a  
r e q u e r i d o s  
un i dad 

transporte ti1 

materiales 

mano de obra 
d/h niotoris t i 
d/h  albañil 

Costo un1 tario 
I abr lca nr tesanal 

LETRINAS 1 c ~ J U  00 el resto lo 

I ut I 1 i z n  en la caseta 
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- I'k.KFOKA( ION »F POSOS F INSTALACTÓN 111- BOMBAS DF MTCATF 

Segun infolmantes clases el precio de la mano de obra es rna5 

alta en Rarra de Santiago q u e  en El Zdpote 

L a  informacion disponible de los cuatro casos presentados no 

permiten realizar un anaii5is de costos objetito por ser escasa 

Tampoco se puede c a l c u l d r  

- C o s t o >  (le ~n\ersion ~nicial 

- Costos de operacion fijos 

- Costos de operacion Gariables 

- Posibles beneficios financieros si los hubiere 

Fs importante señalar la necesiddd d e  1 lesar las cuentas 

claras \ s o h r e  todo enseñar a los campesino? dicha pecesidad 1 

como l l e b a r  las cuentas 
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CAP1 IUI,O 111 

LA EVALUACION 

1 TIPOS DE ANALISIS PARA LA EVALUACION 

Un proyecto comunitario conservacionlsta tiene diferentes 

tipo5 de dnalisrs que nos conduzca al analisis integral En este 

caho se deben concentrar los esfuerzos en los aspectos e5pecificos 

d e  con5erxacion J manejo del medio ambiente sano por e50 el 

analisiq financiero inmediato no es el fundamental 3 tampoco la 

rentabilidad, aunque si es importante identificar las medidas de 

eficiencia tomadas para ejecutar el PCC JJ para darle seguimiento a 

cada Proyecto Otro aspecto importante es la organizacion la 

2 
partlcipacion con equldad de generos y la educacion ambiental 

a Tamaño del proyecto 

Dos criterios se pueden utilizar para analizar y comparar el 

tamaño del Proyecto Comunitario 

1 El numero de unidades (Productos) 1 su relacion con 

el numero de familias por comunidad 
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b ESTANDARES DE COMPARACION 

En la evaluacion de los PCC el problema se centra en los 

criterios a esgrimir ,es e l  cuantitatilo el mas apropiado" SI es 

este Cual es el criterio de sionlficacian" S I  e< el cualitativo 

comparddo con que' E s t a %  preguntas enfatizan la necesidad d e  

algunos estandares contra los cuale5 se pueden comparar las 

mediciones y razones 

larlos tipos de estándares pueden u s n r ~ e  para comparar 1 

evaluar las distintas medidas v razones en un drtermlnada procecto 

c ORJFTIVOS TRAZADOS 

Entre un projecto r otro, l o ?  objetiros 1 las meta5 trazad?? 

pueden servir de parametros de comparacion 

Cuando los re\ul tddos son diferente5 no logrpn los objet 1x0s 

v metas tra7ados. habra que identificar el area y u r  requiei n m a ~ o r  

e\fuerzo adminiqrrat 1 x 0  o tecnico v q ~ e  pre?~ r i t ~ i  mas ol-st ?culos ha 

enfrentar 

Pág 30 



d R F G  1 STKO H 1 5TOR 1 CO 

Aritts de l  <inal i\ii i n r r i r , i J  tlc 1 1 5  F i  ( hr ib ir4  que ~ l r i i l  i z  i~ el 

dingnost ico que 1113s permi t a determinar el F \ - A n t e  c o i t i c i  e l ~ i  I < i  

situacion antes del Pro'iecto 'i luego la evaluacion nos permite 

detecta1 como es hok para eitablecer si se ha mejorado o empeorado 

la situacion (Ex-Post) 

e Otros Registros del Green Project 

La forrnulacion de cada prolecto permlte aetectar el nixel de 

la fo~mulación, sl se trata de una "Idea de Proqecto" un 'Perfil de 

Provecto" o un "Estudio de Factlbilidad' 

Dicho perfll permite anallzar el alcance del Fro~ecto sin 

embargo ?e debera tener c ~ i d a d o  de comp-irar prolectos de ~guíil 

al cance 

f Mediciones financieras 

La parte del n n d l  1\15 f innnciero debe estar I t 1acio.idda con la 

eitructura f in~inciera de 105 Protec~os que permite cstahlecer la 

esLrclctura L> mezcla d e  d L  o t i p o L  de ncti~os 'i pa\i\oi e 

ident I f icnr en el la los aspecto5 fatorables los desfavorahies 

d e ~ t r o  d e  10s FC¿ e\ito re-iultc \?ir~ianierite dificil la q u e  p o l  un 
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lado los activos lo const ituven las vil iendas donde se ejecutan 

algunos PCC v tambien las parcelas donde se e~ecutan los otros P f C  

La estructura de costos de cada PCC es imposible precisarla y 

evaluarla debido a que se carece de informacion, no hav registro5 

contables detallados excepto acumulacion de facturas de los gastos 

efectuados por PCC 

Los costos por unidad en lo que se refiere a letrinas 

aboneras, son obtenidos en una fabrica artesanal local y son 

aproximadamente de ~ 3 3 0  00 

El resto de materiales para la construccion de la caseta son 

comprados en forma separada por el Tesorero de la directiva en los 

almacenes de abasto locales, sin embargo se observan disparidades 

en los costos, va que algunos recarsan el costo del transporte \ 

depende de la distancia para la estimacion de dicho costo, pero 

como no euiste estructura de costos, no aparecen dias/hombre 

motorista, ni costo de liajes de vehículo parcela-centro comercial, 

esto en forma estimada, ya que el vehiculo lo proporciona GREEN 

PROJECT 

Otra variable interviniente es que el costo de la mano de 

obra, varia de canton a otro por ejemplo un albaiill en la Barra de 

Santiago gana c 7 5  00 por dia, v otro en el Zapote yana ~ 3 5  00 por 
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dia como va se dijo 

Pese a todos los incontenientes debería llevarse un registro 

contable, aunque algunos lo llevan y otros lo improvisan 

2 CONOCIENDO SU METODO DE PENETRACION A LA COMUNIDAD 

Para analizar el método que los Tecnicos del Consorcio y de 

las otras instituciones apl ican en las comunidades para detectar 

necesidades prioritarias, formular proyectos, gestionar su 

financiamiento, ejecutarlos y darles seguimiento, se hace necesario 

indagar 

m Se sensibilizo en Educacion Ambiental" 

I ,Hubo capacitacion prexia para PCC9 

Las respuestas huelgan, sin prev ia sensibi 1 izacion a la 

educación ambiental y sin capacitación para PCC, no es posible 

lograr a futuro exito para el Green Project 

Se han perdido lamentablemente 2 años, no importa si los 

culpables fueron los responsables a n t i g u o s ,  los recientes o los 

actuales, es necesario enderezar esfuerzos como decia Don Quijote 

Pág 33 



a INDICADORES DE DIFERENCIA SUSTANTIVA 

INDICADORES DEL 
COhSERL ACIONISMO 

I\DIC4DORES DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

- Proteger Y Conservar los Calidad de \ida 
Recursos haturales Renovables - Longel idad 

- Conocimiento 
- Ingreso 

- Proteger, conservar y - Sustentabilidad ecologica 
manejar racionalmente los 
Recursos Vaturales Renovables 

- Conservacion de los sistemas 
ecologicos sustentadores de la 
vida + biodiversidad 

- Gardntizar la 
sustentabilidad del uso de los 
recursos renovables 

- Reducir al minimo el 
agotamiento de los Recursos nQ 
renovab les 

- Mantener dentro de la 
capacidad de carga de los 
ecosistemas sustentadores 
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b DISYUNTIVA DFL ENFOQUE 

PRESERL A(-IOh/C(l'lC,FRV4c 102 DES4RROLL3 5OS1 E\ IBI E 

EL MEDIO NATURAL COMO OBJETO LA HLMAhIDAD SE DESARROLLO 
COMO OBJETO 

2 PERSPECTIVA 

PROTECCION DEL MEDIO NATURAL 1 LA RELACION EhTRE LA HUMAhIDAD 
DE LOS RECURSOS N4TUR4LES Y NATURALEZA 1 ENTRE LOS SERES 

HUMANOS 

3 EL PRORLEVA 

L4 DESTRUCCION Y LA ALTERACIOh LA hECESIDAD DE ALCANZAR UNA 
DEL MEDIO N4TURAL POR MEDIO MEJOR CALIDAD DE VIDA DE FORMA 
DEL HOMBRE SOSTEhIBLE Y COY EQUIDAD 

GENER 1 CA 

4 EL OBJETIVO Y 

LA PROTECCION Y PRESERVACIOY ALC4bZAR UNA VEJOR CALID4D DE 
DEL MEDIO N4TURAL EX1 STEhTE VIDA EN FORMA 4VPLIA 
SIN EL ALCXYCE DEL HOMBRE E EQUIT4TIVA, IXTERGENEROS, Y 
GU4RD4R RECURSOS PAR4 EL R4S4D4 EN L4 CaP4CID4D DE 
FUTURO SOSTENIMIENTO DE LOS RECCRSOS 

NATURALES 

- Impedir o llrnitar - Aprender a L I L I ~  de manera 
fuertemente la intervencion sostenlble y mejorar la 
humana en los sistemas calidad de la \ida humana 
naturales para mantener la 
capac~dad de los recursos J 

las ocupaciones del futuro 

- Areas protegidas estrictas - 4reas de manejo integral 

- Proteccion de la 
bindiversldad 

- Leglslacion \ control - Legislacion control 
educarion s participación con 
equidad de generos 
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- Regulación t control de la - Organizacion 1 capacitacion 
poblacion de la poblacion 

- Divulgacion y denuncia c e  la - Identificacion e integrncion 
\iolacion de los derechos de intereses comunes 
humano.; 

- Evitar el mal uso de los - Usar sosteniblemente los 
recursos recursos naturales 

Deberia comenzarse por decidir si el GREEN PROJECT va a manejar 
el enfoque conservacionista o el del desarrollo sostenible ya que 
existen semejanzas y diferencias sustantivas entre ambos 

FUENTE. SEND AND GROWN DEVELOPMENT 
ALTERNATIVES WlTH WOMEN FOR A NEW ERA 

Canadian Council for Internacional Cooperation, 1991 

Una vez definido, discutido y decidido lo anterior respecto al 

enfoque, capacitar a los Tecnicos del Consorcio J. de las otras 

instituciones en las que se trabaja, en Metodos participativos con 

educacion ambiental 

Esta decisión es fundamental, con la posicion 

conservacionista, se defiende y protege el medio natural y el 

hombre es el objeto de la preservacion y conservación, con la otra 

posición del desarrollo sostenible hay equidad de generos, es decir 

hombres y mujeres, son sujetos de desarrollo 1 es una diferencia 

sustanti~a ser cosa u objeto a ser sujeto(a) 

Que queremos Preser rdr  o Conservar l o s  R e c u ~ s o s  o 

desal rol  l a r l o s  e n  forma sobtenlda sustentable J sosten1 ble 
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En el primer caso, el metodo comunitario es a?istensialista, 

paternalista y la poblacion continua dependiente pobre o en 

evtrema pobreza, no sale del atraso o del subdesarrollo 

Con el desarrollo sostenible la poblacion, todos hombres y 

mujeres son iguales, son sujetas y sujetos de su propio desarrollo 

y tienen papel protagónico, e hist6rico Serán criticos y 

autocriticos j dejaran de ser dependientes 

En el primer caso utilizarán tecnologias defasadas obsoletas 

y se dudará si son ecológica y socialmente sustentables y 

sostenibles por ejemplo, el espacio natural que sustitiiyen los 

estanques camaroneros no preveen hasta donde pueden crecer y todo 

a costilla de los otros recursos 

Si al 4rea Demostratixa le aplicamos el ingrediente del 

desarrollo sostenible y con esa concepcion promoclonamos J 

ejecutamos los diferentes projectos que ya no serán PCC, sino PCDS 

(Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible) 

Pero si queremos PCC, sigamos con las acciones cosrneticas y si 

de verdad, queremos educación ambiental, para esta y las futuras 

generaciones pensemos en el de~arrollo sostenlble 
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Con esta posici6n podemos utilizar el recurso genero femenino 

v le restaresrnos valldez al iiejo refran 'la mujer para la casa' 

Para las PCDS tendriamos una rnagnifica aliada en la m u j e r  

construyendo 

- Estufas Finlandia 

- Letrinas Aboneras 

- Pozos y Bombas de Mecate 

- Obras de Conservacion del Suelo 

- PIantacion de 4rboles Frutales y Forestales 

- Y sobre todo socializaran su uso correcto 

7 IMPACTO AMBIENTAL 

El Impacto Ambiental en el área demostratika, apenas se 

percibe con las campañas de \allas, pero aun se sigue quemando los 

cultivos, talando los arboles, capturando tortugas recolectando 

huevos de tortuga contaminando el aire con humo, cantaminando el 

agua de los rios con las aguas servidas, y las pocas letrlnas 

construidas no dan abasto para que la poblacion del area 

demostratika deje de usar el aire libre el estero o el mar para 

hacer sus necesidades fisiologicas 

Las tareas del componente de educacion ambiental v de lo.; 

tecnicos del area del proqecto, es compleja, árdua pero no 

imposible Queda mucho por hacer 

Pág 38 



EVALUACION DEL IMPACTO SOCIAL EX-ANTE Y EX POST DE LA LETRINA 

l ABONCNAS O DE FOSA EN EL AREA DEMOSTRAlIVA 
I 1 1 

M iJNICIPIO/CANTON/CASCRIO 

SAN FRANCISCO MENEDEZ 

EX-ANTE 

f a m  serv S 

- Cantbn La rortaleza/C'aserio L a  Fortdle7n 

- c dnt6n El Sacramento/Caserio El Sacramento 

- Cant6n F1 ---- Sacramento/Caserio El  Amatnl 

- [ cirilc>ri t l ~ c r c m i e r i  t o / ~  as t l io  C I~dgdldp~i t i b c i ~ ~  

- ('ari ton Sdn Reri~to/C nserio hl  Ref ugio 

- Cdritiin La Hechadurd/Caserio El Ca\taño 

- Crinton Sriri Benito/Cdseri'o San Miguelito 

- (',irit61i Cara Su~ia /caser to  1 os 1 irios 
--A - 
- Cari tori El C orozo/Caserio E l  COI tijo 

25 F 

20A 

27A 1 5 2  9 1 ( ONSORC 10 

EX-POqT 

letrn % INSTITIJCION 

47E 

----- --- G U A Y M A N G O  -- - - -- - -- 

- r dtiton rl kcisiir lo/[ dwrio L a s  ('uevitd5 n d sin 1 40 F D -- ---- ---A- - - -- - C I N I l  -- -- - - 
- C ~ ~ L I I O  1 a5 ( uevttds 1 
---A - ---- - - ----- n d si!! L 40F -- 
- (iinton Copi~uld/Cnstrio El  Sacio n ci sln L 40 F 9 CENSA - 

n d 

160 

35 

4 5 

160 

163 

110 

4 5 

5 1 

7 

15 6 

s i n  L 

s in  1 

sin 1, - 

sir1 1 

sin L 

sin L 

s in  i 

sin 1 - 

s in  L 

SAL V A N  

CFNTA -- 

28 8 

42 7 

- 
SALVAN 





5 kI Sdcramcnto -?FNTA Porfirio Gudlen Aragon Mis pasiva que activa pero consciente Informa 
que ha hecho dos litrrnds aboncras 

Ps una senora muy a~omudada, tiene 16 hijos Uno 
d e  los hijo? l i  ionslruyo Id la tufa  Finldndia 

I-- 1 Tirne o t r a  d e  gas  4 quemadores y un horno 
I I 

7 Hoja de Sal íTHTA 1 Lucio brja 1 Pi del ?E I Es activo y consciente, tiene un PCC (ha 
sembrado árboles forestales, frutales y barreras  

I 1 vivas con Vetiver 
I 

8 Chdealapd Ahaici í FNTA- Roberto d e  Jeaua Ascencio llarticipdción p o c i ~  activa Han dt jddo inconcluso 
M letrinds dbonerar el lrdbaj0 por falta dc  mdteriak? (laminas, clavo?, 

---- e--- - P 

tachuelas, elc ) -- - 

1 1 40 pozas e i n sh l acdn  d i  bomba  d e  m r n l e  - 1 dominante 
I 

9 11 R r l u ~ i u  %ir VANATIIKA- 

11 CI Zapuh 1Y)NSORCIO- S r  Arnulfo Ramo), Flor d e  Mdrid Valiente Pdrtaipacidn activd, solidaria c m  equidad d e  
l e r  proyecto 23 generas  
Ido p r o y d o  M r omunidad bien o r~dn i7ddd  

- - - - - -  - L ~ii r [dld~ion d i  Ii~~nili,~i d i  n i t u l i  -- ------A------- 

Dice que  loa veiinub quieriri a t u f a f  finlandld y 
s u s  hi jor(as)  No h d j  p r~b iemda  hdo4  participdn 
Un h u o  -Lucio R o ~ J ~  ea lider d e  la comunidad 

Los vtc inos  quieren h a i e r  lo mismo 
Las m u j e r n  cdsi nu p d r t i ~ i p d ~  

para el tratamiento d e  la basura 

10 San F rdlliiaco Meneridez (Municipio) -SAIVANATURA- Orlando Mdrtirie~ (gudrddparque) CREEN PROJECT e s  muy paterndlista y la gente  
40 le tnnas  d e  [o% muy "comodona" 

Jose Koherto l ope l ,  tesor i ro  d t  directiva W 
letrinas d i  fosd 

Hay Iiderazgo y participdcirn d i  Rt'lNOh 

Participd~ion dctivd, coniciente y dinámica Son 
micmbros(a~) dlgunos d e  la cmpirat iva  El Cortijo 
1 i ~ n e n  problemda d e  educación y ?alud Necesitan 
les evaluen la calidad del dgua y cuncientizauon 

- - -- - - - -- - 
tldn lograda LI doiidiioii dt un prrdio pard uii 
puesto  d e  salud i4 411% d e  Ids mujeres p a r k i p a n  
la direct iva  pdr t lupd PKO, lo hdce máa la 
comunidad 

No hdy pmblemai  d t  pirticipdcion ni d e  I i de razp  
ni d e  coordinación 

Prahlemdb d c  g h r 0  y p h d  P d ~ I I ~ l p d ~ l J ~ l  

Tienen diaposiclon pard otro) p rova lub  
mar i cu l tu r a  
os t r icul tor i \  

- -- -- - - - - - - 





b FNTKFVISI'AR POR 10 MFNOS 8 TFCNlCOS DE 4 INSTITUCIONFS QUE HAN SUPFRVISADO PCC 

I'I'CNIWS INSTI rUClON 

1 tic Emilio 1 d n ,  Tecnico y 
Supervisor ------ -1 
2 Ing Agr Julio A lraheta Tecnico y 1 

4 i ic Wilfrdo Cdna Tbcnico y 
Supervwor I 

CONSORCIO 

.---- 

CONSORCIO 

S Tec Apr Ant~niu Bebolo'io T4cnilo CENTA 

6 Irip Apr rdhin l ugdrdo Molin~ CENTA 
T h ~ o  Suptrvi5or 

7 Ing Aer Oxdr M Artcsga Tecni~o 1 SAI VANATURA 

8 Tfcnico Mi~u I A i m á n  
Tecnico 1 SALVANATUM 

Fus dctividddes como Ticnico y Supervisor las debempend 
exceltntemente l e  observe en accibn --- 

Reconw ia ccuordina~ion interinstituciondl y los vacios de la 
cwperación comurial -- - 

t \  el criterio del bupervisor, como el mio, que necesitd 
~lnrificdr su uhicacibri profesional, tiene potencidlidades . - - -- - --- --- - 

Cs muy cdpdz y dndliticu y con mucha mistlca 

Considera que cada pniyecto es implirtdnto pard Id comuniddd 
y el medio ambiente - - -- 
Da importancia a cada proyecto y lo rtlaciona con rl 
Desarrollo Sustenlable y 9ostenido -- 
Reconoce la importdncid de loa provedos p ~ r o  n o  I h V I ~ I I J I ~  
con el D~sarrolld Sudtntablr y \oderiido ----- --- - -  -- 

Cree que con mis reiursob se pu& dvdnzar mas 

No genera ni cae en el aaistencnlismo y asi se proyrctd Le uincede importancia dl metodo pdrtilipaliio 

Fs muy uipa7 y crítico, conoce de organizdcibn y metodos Sugiere Id Importancia de la repre5rntatividdd de lo) PCC 
pdftiLipdtiV0S - - ---- C -- - - - - - - -- - 1 
E\ muy sapal, habh de la calidad de vidd y desarrollo 1 Para mejorar el trdbdjo comun~tario debe hnber muho apoyo 1 
sostenible sostenido y sustentable 1 interinstitucional 

I I 
Con actitud de coordinador intermstitucional en pro del Mis recursos para ampliar el Area Demostraina 
medio ambiente - --- -. 

EIABORADO POR CONSULTORA EN EVALUALION DE PCT - -- - - J 



B ENTRbVISTAR POR LO MENOS A 8 SUPERVISORES Y TECNIC09 DE 

4 INSTITUCIONFS 

A continuacion s e  presentan los siguientes aspcctos ebaluados 

por la consultora 4 los asignados en los términos de referencia 

Cada uno d e  10s literales que se especifican mas adelante han 

tenido como base 

I La obser\acion Directa Participante v 

I La E n t r e ~ i s t a  \o Estructurada 

Que permite que los superbisores tecnicos tengan major 

fluidez en su informacion 4 analisis 
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C ANALIZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LOS PROYFCTOS 

EJECUTADOS 

1 Grado de Cumplimiento de los Criterios 

establecidos para PCC 
II 

3 E l  C a s e r i o  Nueka Guabapa d e l  Cantón E l  Yango, e l  p r o j e c t o  d e  

E s t u f a s  t i e n e  un 50"ó de  a l a n c e  También en  e l  C a s e r i o  E l  

Carmen d e l  Cantón Fava t l e n e  un  5 0 :  d e  akance  y en e l  C a s e r í o  

San V i g u e l i t o  Canton San R e n i t o  e s t á n  en e j e c u c i o n  

n 

El  Criterio basico para e leg i r  e l  tipo de PCC fue s tgun Demanda de 
1 a Coniun idad 



El Caserio El Castaño Canton La Hachadurn E 1  provtcto de 

letrinas abonera? esta en ejecucion t a r n b i e n  en el caserio El 

Carnien Canton Fara esta en elecucion J el el c'aqeiio Los 

Lirios, Canton Cara Sucia está en ejecucion 

Los proyectos de Letrinas de Fosa en el caserio San Viguel ito 

Canton San Benito, está en ejecuci6n y también en el municipio 

de San Francisco Menéndez 

d El proyecto Perforacion de Pozos e Instalacion de Bombas de 

Vecate solo 4 Projectos están concluídos 100% j los 9 pozos b 

bombas de mecate, las cuales en un 90% estan concluidos, estos 

son para parcelas agrícolas 

Las nrboles forestales \ frutales en los 2 Prolectos de Obras 

de Consertaclon de Suelos va están sembrados falta el 

proceso del cuidado para su desarrollo, con el agregado de la 

educacion ambiental 

' El Proyecto Comunitario Experimental Cria de Conchas. esta ya 

instalada la red, se ha sembrado los postes se han 

recolectado conchas en proceso de crecimiento Puede estirnar3e 

un 500 de atance 



SAN I RAIl 19r0 C- 1 
MCNbNIX1 - 

PITA1 1 '2 - - -- - - -- - -- 

* 
TILIIL h píoyci~c) tlef~wh tn San Miguelito (100%), El Zapote(41$), y San Francisco Mtnkndez (92%) 

WALUACIOW PlSlCA DE I AS PSTUFAS FRllAWDiA OBSPRVMAS POR COYUHmM M PL AREA DEYOSTRATIVA 

ISTiTüClOW 

CONSORCIO 

CFNDEPFLCA 

CFNTA 

SALVANATURA 

SALVANATURA 

SALVANATURA 

--- 

-- 
DFSPASF -- 

no 

14(41X) 

no 

100% 

no 

12(92%) 

2b -- 

ASPECTO GENERAL 

muy bueno 

muy bueno 

muy bueno 

muy bueno 

67% M H 

AUYO 

no 

110 - - -- - . 

110 - 
n o  

no 

no 

- 

10i)'I --- 

-----e--- 

AHoRRO 1 f!ÑA 

b i  

$1 - -- -- - 

91 -- 

- bl 

SI 

Y 

'I,I)% 

ASEO - 

limpia 

limpia - 
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V CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 

1 CONCLUSIONES 

41 contestar el cumplimiento de los Objetivos Específicos, 

estas respuestas se pueden considerar como conclusiones Se han 

alcanzado los Objeti\os Especificos (Opinión de Id Consultora) 

Les 
prob 
par a 

OBEi'IVOS ESPECIFICOS 

Estimulo de las comun~dades a 
organizarse y participar 
solidariamente 

ITECUENCIA 
ABSOLUTA 

3s 

ayudan a prior izar sus 
emas y toman responsabilidades 
resolverlos 

Darles e~periencias en formular 
propuestas y manejar los costos 4 
la implementación de los K C  

l3EXENCIA 
RELATIVA 

100 O 

3 4 

19 

Enseñar a los tecnicos a trabajar 36 
con las comunidades 

93 ' 

93 ' Generar experiencias posit ikas 
compartidas con la comunidad 1 por 
los Tecnicos 

Incremento de la confianza entre 
comunidades y tecnicos 

Atacan en forma efectixa puntual 
problemas de conservaclon del agua, 
suelo, bosque biodi~ersidad a 
trales de pequeñas inversiones en 
rnfraestructura local 

3 6 

LOS PORCENTAJES SON HORI ZOVi'ALES 

35 

1 C) 

100 O 

50 O 



a CRITERIOS DE APROBACION 

Debe cambiarse la forma de toma de desición que sean los/las 

miembros(as) de las comunidades quienes decidan cual necesidad es 

prioritaria pero con asesorla e induccion de los tecnicos a veces 

son tantas las carencias de las comunidades que optan por un 

projecto no relevdnte pero que contribuqe a su solaz 4 

esparciniiento 

Los criterios deben ser analizados con los técnicos, pensando 

en el enfoque del GREEh PROJECT,  podrian ser 

- Capacitación Ambiental 

- Formacion Profesional 

- Ocupacion 

- Ingreso 

- 411mentacion y hutrici6n 

- Vivienda 

- Servicios 

- Vedio Imbiente 

1 la forma para que las comunidades deseen realizar su 

Proleclo debe ser a t r a ~ e s  de 
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- Prornocion 

- Induccion 

b EFECTOS DE LOS PCC SOBRE OTROS ASPECTOS DE PROYECTO A 

TRAVES DE 

Protección del Area Demostrati~a (Difundir los PCC con 

vallas folletines populares, carteles) 

Que los PCC 1 leguen a toda la comunidad (Carteles y 

Fotografías con protagonistas del lugar) 

Que la comunidad fuera del 4rea Demostrati~a lleve el 

efecto rnultiplicador 

Que la Letrinizacion cubra al 1007 de las familias del 

Area Demostrat ika 

Que la construcción de Estufas Finlandia satisfaga al 

100% de los Hogares del Area Demostrati\a 

Que con los Pozos ) Rombas se abastezcan las famillas J 

en \erano se riegen las parcelas 
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' ~ 1 1  Que se aumente en forma significatita las ohras de 

consertacion de s u e l o s ,  pnralela ci la Educacion 

qmbiental 

Que aumenten los cultivos de arboles frutales y 

forestales, fomentando con charlas sus logros a largo 

p 1 azo 

Dar Educacion Ambiental para proteger suelo, azua aire 

vegetación fauna J poblacion sin discriminacion de 

generos 

C MEJORAR EL SISTEMA DE SELECCION, FORMULACION, APROBACION 

Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

1 Capacitar en Inkestigacion Xccion Participatixa -1lP- 

i i  Capacitar en Dinámica de Grupos 

i i i  Capacitar en Planlficacion Participativa Estrategica 

iv Capacitar en Formulacion E~aluacion 1 Seguimiento de 

Pro~ectos Part icipatito5 

1 Capacitdr en Organizacion para el Desarollo Sosce~ible 
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D IMPORTANCIA RFLATIVA QUE SE DEDICA A ESTE TIPO DE 

PROYECTOS 

1 Con los Resultados d e l  4rea Demostratika 

- Diseñar un modelo de Desarrollo Sostenible, 

Sustentable y sostenido con equidad de 

generos 

- Formular la estrategia y Politicas de 

Desarrollo Sostenible, Sustentable Y 

Sostenido 

B SUGERENCIA PARA EL METODO COMUNITARIO PARTICIPATIVO 

Los Elementos d e l  Metodo Comunitario Participatito son 

a) O p c ~ Ó n  por el Desarrollo Sostenible, Sustentable 4 

Sostenido con Equidad de Generos 

b) Transferencia de conocimientos a los campesinos por medio 

de la capacitacion para que ellos(as) rnlsrnos(as) s e a n  

los/las sujetos(as) dc su desarrollo e inlestiguen su 

propia realidad 



C )  Que los Conqultores Tecnicos aprendan de los 

Carnpesinos(as) 

Ia manera de concebir el conocimiento puede ser un proceso de 

lo sensible a lo racional o en ascenso de lo abstracto a lo 

concreto 

1 1  CAPACIDAD PROFESIONAL E INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DEL AREA 

DEMOSTRATIVA 

TECN 1 CO IYSTITUCION 

~ i c  ~mllio León R 1 CO\SORC 10 

CAPAC 1 D 4D 

PROFESIOYAL INSTITUCIOVA I 

Lic Wilfredo Cañas 

Tec 4ntonio Rebolorio 

E W  1 EXC 

Inp A Oscar 4rteaga 1 SALVA74TW 
Tec Miguel Guzman S 4LVANXTLWA nlLY BLTENA MUY BUENA 

El personal de las cuatro instituciones no tiene objeciones 

a la carga de trabajo Se les facilita debido a que residen en la 

Barra de Sant lago Las Instituciones distribu~en las funciones v 

t a ~ e a s  laborales en forma racional 
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i i i CAL 1 DAD DF L rKAHAJO 

Se intenta a tiates d c  la medlcion d t l  I r n p c i ~ t c i  c ~ , c , a l  L -Ante 

x €1-Foct conocer la r : i l  i d n d  d e l  Trr~b8j0 r ic  1115 Tecni cos, a trabtb 

del diseño ejecuclon segurniierito d e  los PCC por ejemplo en 

letrinas aboneras 

Erl ei cuadro l!2 7 se presentan S PCC, los cuales han sido 

eJrcutndo en S comunidades de ellos 5 estan completos y en la 

i n ? \ o l  la no le echan desecdnte (cal o ceniza), de los S PCC se 

obserxa que hay representatixidnd en cuanto a la relacion numero de 

letrinas y número de familias, naturalmente falta buena proporcion 

de Pro~ectos así se hizo con cada uno de los tipo2 de proyectos 

( \  ei cuadros 

i EFECTOS DEL PROYECTO EN EL INTERES Y CONOCIMIENTO QUE TIENE LA 

GENTE SOBRE LA CONSERVACION DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL 

GRUPO COMUNITARIO 

En el cuadro de la primera tarea especifica de 4 columnas se 

ofrecen  la^ dos cslumnas de la derecha, alguna ~nformacion que 

permite conocer 'E: efecto del Proyecto en el interes \ 

conociiriicnfo que t lene la gcnte sobre la conserlaclon de Probectos 

desariollados en el grupo cowunitario" De los 1-  Proyectos que en 

dicho cdadlo 5 e  presentan solo 1 ( '  9 ' )  de las comhnidades trabaja 

Pág 53 



d cieqgano en el canton El Sd~ramento habria que analizar la 

<ituacion en pleno trdbdjo. p d r a  detectar si la falla t \  

rnoti\ncional o porque las redniones son en horas de trabajo de 1 ~ 5  

participantes 

Debe señalarse que un proyecto que tiene lento desarrollo no 

es significativo a nivel del Area Demostrativa, lo significativo es 

que el 91 1% trabajan actitamente 

v INTERFS DE LA GENTE EN PARTICIPAR EN OTROS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES SIMILARES 

Tambien en el cuadro antes mencionado, se obserla la gran 

demanda por los mismos PCC as1 como demandan nuevos prolectos En 

todas las comunidades ha\ 1 iderazgo Y part icipacion activa de 

los/las miembros(as) 

4lgunas mujeres desean proyectos artesanales utilizando arena 

t conchas otras tejidos, los hombres se entusiasman por proyectos 

de camarones de cultivos forestales y frutales 
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V I  GRADO DE PATERNALISMO GENERADO POR LA FORMA DE COMPARTIR LOS 

COSTOS DE LOS PCr  

Los 38 Proyectos reciben del GREEN PROJECT el financlamiento 

L ía donacion v aun a s 1  , no es fácr l que los real icen La manera de 

planificar es en la forma asistencialista del gobierno y de 

organis~rios int erriac ionales en décadas pasadas ademas la guerra 

dejo a lo5/lac sal%adoreños(as) acosturnbrados(as 1 a recibir todo 

resalado por eso es necesario \ muy construct 110 f lnanclar los PCC 

via prestamo blando, y que las devoluciones sirvan para otros PCC 

De lo contrario, la bolsa del GREEN PROJECT se terminara por 

agotar si esto fuela poslble, o terminaran el Protecto por hastio 

Es educat~vo dar el financiamiento tía prestaqo así la 

poblacion aprende a manejar los recursos financleros .i a 

de~olterlos, solo as1 lograremos hombres 4 mujeres responsables 

Pág 55 



Ing William Mac Dowe11 "Términos de Referencia", Green 
Project San Salvador,junlo de 1996 

Ing Yiguel Angel Rico "Las \ U ~ V ~ S  Ciasificaciones L los 
Suelos de El Salvador", San Salladar 1996 

DIGESTkC, Censos Nacionales, V Censo de b i ~  ienda Tomo 1 
Departamento de Ahuachapán, 1995 

Aida Ruth R Macall, "Proyecciones de Poblacion del 
Departamento de Ahuachapán' , junio de 1996  

Julio C Iraheta, 'Diagnostico del Area Demostrativa del Green 
Project", enero 1996  

Ui l l  ian Mac Douel 1 ,  'Lineamientos Estratet icos para el 4rea 
Demostrativa", Projecto de Proteccion al Vedio Ambiente 
Green Project Convenio L I S A I D  Yo 519-03s -  San Salvador 
enero de 1996 

Send and Grown Development Alternatives with Women for a \ou 
Era, Canadian Council for International Cooperation 
199 1 

Jose Ignac lo Vata, "Conferencia sobre Educacion s Vedlo 
Amb~ente ' ,  Lniversidad Vanuel Luis Escamil la q?r 
Salvador, octubre de 1 9 9 5  



ANEXOS 



lNSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PROYECTOS COMUNlTARlOS 
DE CONSERVAClON 

1- Nombre del Tecnico 

2- Nombre y Tipos de Proyectos a su Cargo 

3- Familias Beneficiadas por Proyectos 

4- Ubrcacion por Proyecto 

- Caseno 

- Canton 

- Munic~pio 

5- Coord con otras 

Institucion 

Lnstituciones 

Tipo de Relacion 



MANUAL PARA CONSTRUIR LETRINAS ABONFRAS 

4 REALIZACION DE L4 I D E A  

1 Promocionar e ~nducir a la comunidad sobre las Venta j a s  

de las Letrinas Aboneras 

9 Elegir Directiva responsbles del Proyecto de Letrinas 

Aboneras 

3 Estimar el costo total del Proyecto 

4 Gestionar el financiamiento con GREEN PROJECT 

5 Decidir y comprar materiales 

B Construccion de Cámaras (Casetas) 

6 Seleccionar el 4rea del Terreno libre de correntadas de 

agua lluvia 

7 Aplanar el terreno ( 1  Semana) 

8 

8 Nivelar y medir el terreno en donde se constru~rán las 

letrinas aboneras 



4 Colocar la 1 G  J la 3a linea de bloques 

10 Colocar la 23 t 4 9  fila de bloques 

C Preparación del Repello 

1 1  - 3 Partes de arena cernida 

- Parte de cemento 

D Construccion del PISO 

12 Se hace después de haber hecho las paredes y el repello 

13 Debe medir 5 cm de espesor y estar inclinado hacia la 

compuerta de descarga 

14 Debe hacerse 1 pequeña grada para retener cada una de las 

compuertas 

E Colocación de Planchas 

15 Despues de 5 o 6 dias se prepara otro poco de mezcla 

igual a la anterlor sólo que una parte de arena y 1 

parte de cemento, as1 quedarán las camaras selladas 



F Construccion de la Caseta 

16 Se construye a partir de la plancha, as1 se ahora madera, 

se t lene más seguridad de caseta y e\ i ta la humedad y mal 

olor 

1- Las paredes quedan blen protegidas 

18 El techo puede ser de lamina 

G Colocación de la taza 

19 Antes de colocar el techo se coloca en la taza ( a  veces 

las pre-fabrican) otras hacen una plancha con 2 agujeros 

para sentarse 

SO Colocada la taza o plancha se coloca el techo 

H Colocación de la puerta 

2 1  Se coloca la puerta con aquda de un carpintero 



Colocacion de reciprentes 

2 2  Se coloca un recipiente para el papel higienico o papel 

de diario (Insistir no echarlo en la taza) 

23 Otro recipiente con ceniza y / o  cal 

34 Enseñar que después de cada defecación se debe vert ir 

igual cantidad de ceniza y/o cal 

25 Enseñar que no deben hechar los orines sobre las materias 

fecales 

26 Enseñar a remover las materias fecales cada 15 días 

27 Despues de cada 4 meses enseñar a preparar el abono 



FIGURA TOMADA DE LASF Una letrina para la familia, CCM, Guatemala 1989 





INSTRUMEIC'TO DE EVALUACION DE PROYECTOS COMUNlTAEUOS 
DE CONSERVACION 

l- Nombre del Proyecto 

2- Farniiias Beneficiadas 

3- Ubicacion 

- Caseno 

- Canton 

- Municipio 

4- Area de Influencia 

- Directa 

- Indirecta 

5- Costo Total del Proyecto 

- Monto Solicitado 

- Aporte de la Comunidad 



6- Tecnico Responsable Zns t 

7- Forma de llegar a la Comunidad 

8- Forma de Seleccionar la Comunidad 

8- GREEN PROJECT capacito previamente a las Instituciones con las que coodina 
PCC? 

9- Forma de coordinacion hter-lnstitucional 

10- Problemas detectados en las mter-relaciones 
a- de liderazgo 

b- de membresia y Asistencia 

c- de competenc~a 

d- de solidaridad 

e- de generos 

f- otros 

1 1 - Problemas con las comunidades 

a- de relacion 

b- de confianza 

c- de participacion 

d- de genero 



22- Tipos de proyectos por organismo 

13- Logros del PCC 

14- Fracasosldesfases y causas 

15- Impacto y hdarnentacion 

- S~ctoeconomica 

- Educativa 

- Intrascendente 

16- Se capacito a 1osAa.s benefiacianos (as) 

'3 

17- En que Areas 

18- Hubo sensibilidad a la educacion ambiental 

.f 


